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Realizzazione muro di cinta

Costruzione loculi

Smontaggio e rimontaggio cancello esistente

Rete smaltimento acque meteoriche

Lavorazioni Impresa Appaltatrice

Opere di finitura 

Smobilizzo del cantiere

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Allestimento cantiere

Demolizione e trasporto a discarica conglomerato bituminoso

1°	MESE

LAVORAZIONI

DURATA

2°	MESE

5° SETTIMANA

45 GG

"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI"

8° SETTIMANA

Scavo a sezione obbligata

6° SETTIMANA 7° SETTIMANA1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA


